

CLÍNICA DOVER

Plan de Trabajo Inicial

Ruta 30 · 60 · 90 días + Consolidación 120 · 180 días

Marketing Digital · Desarrollo Web · Contenidos · Automatización · Medición

Preparado por:

Jonnathan Segura

Marketing Digital + IA + Desarrollo Web
Captación · Conversión · Automatización

1. Resumen Ejecutivo y Enfoque

Clínica Dover cuenta con un ecosistema digital valioso: trayectoria institucional, servicios médicos, urgencias, sedes, planes de salud, tienda, blog, redes sociales, WhatsApp y formularios. La oportunidad principal está en ordenar ese ecosistema para convertirlo en un sistema medible de captación, seguimiento y conversión.

Propuesta central

Ayudar a Dover a conectar su presencia digital con resultados comerciales claros: citas, planes de salud, ventas de tienda, consultas por especialidad, contactos por WhatsApp y seguimiento de leads.

Nota de alcance

Este plan de 90 días no se presenta como una promesa de transformación total, sino como una primera etapa de diagnóstico, implementación prioritaria y primeras optimizaciones. La consolidación completa del sistema digital requiere una fase adicional llegando a los 120 a 180 días, sujeta a accesos, presupuesto, aprobaciones internas, disponibilidad del equipo y herramientas.

Frase de posicionamiento

"Dover ya tiene una base digital muy fuerte. Mi aporte sería ayudar a ordenar, medir y convertir ese ecosistema en un sistema de captación de pacientes, ventas y seguimiento comercial, empezando por prioridades realistas y medibles."

2. Diagnóstico Preliminar del Ecosistema Digital

Área	Hallazgo	Oportunidad Prioritaria
Sitio web	Tiene mucha información útil, pero requiere jerarquía de conversión, actualización de banners, correcciones editoriales y medición.	Optimizar UX, CTAs, formularios, footer, contenidos y rutas de conversión.
Servicios médicos	Oferta amplia: urgencias, consulta general, especialistas, diagnóstico, cirugías y medicina preventiva.	Separar campañas y mensajes por intención: urgencias, especialistas, prevención y diagnóstico.
Planes de Salud	Plan Dover tiene precio visible y beneficios concretos.	Convertirlo en producto de captación recurrente con landing clara, FAQ, WhatsApp y seguimiento.
Sedes	Santa Bárbara tiene potencial por urgencias 24/7. Chicó puede posicionarse como sede especializada.	Campañas locales por sede y medición de llamadas y WhatsApp.

Área	Hallazgo	Oportunidad Prioritaria
Tienda	Catálogo amplio con productos para perros y gatos, alimentos medicados, antipulgas y compra asesorada.	Tienda como canal de venta asistida por WhatsApp con campañas por categoría.
Blog y redes	Contenido médico útil y redes con potencial de educación y captación.	Series de contenido, reels con médicos, CTAs, SEO, remarketing y reportes.
Formulario / WhatsApp	Captura datos importantes, pero puede mejorar en idioma, fricción, segmentación y automatización.	Conectar leads a CRM/Sheets, clasificar por servicio y medir tiempos de respuesta.

3. Alcance por Etapas: Qué se Busca Lograr

El plan se divide en cuatro momentos: base, implementación, optimización inicial y consolidación. Esto demuestra criterio profesional y capacidad de ejecución sin comprometer resultados que dependen de variables internas.

Etapas	Enfoque	Entregables	Lo que no se promete
0–30 días	Diagnóstico, orden y quick wins.	Auditoría, correcciones visibles, medición básica, revisión de formularios/WhatsApp y calendario inicial.	Rediseño total del sitio, SEO consolidado o automatización completa.
31–60 días	Implementación prioritaria.	Campañas iniciales por servicio, landing o mejora de Plan Dover, contenido mensual y seguimiento básico de leads.	Resultados óptimos de campañas o aumento garantizado de ventas.
61–90 días	Primer ciclo de optimización.	Dashboard, ajustes iniciales de campañas, remarketing básico, segmentación de leads.	CRM maduro, remarketing avanzado o embudo perfecto.
120–180 días	Consolidación y escalamiento.	Automatización más robusta, SEO, optimización continua, campañas escaladas, contenidos por serie y ejecución.	Resultados sin presupuesto, aprobaciones o equipo operativo suficiente.

Criterio de gestión

En 90 días se puede dejar una base funcional, medible y presentable. La mejora sostenida se construye después con datos, pruebas A/B, presupuesto de pauta, contenido constante, seguimiento comercial y optimización por servicio.

4. Plan de Trabajo: Primeros 30 Días

Objetivo del mes 1: Ordenar la base digital, corregir errores visibles, definir medición y dejar el sistema listo para campañas más efectivas.

Acción	Qué se haría	Resultado Esperado
Auditoría web completa	Revisar home, servicios, planes, sedes, tienda, blog, formularios y médicos.	Matriz de hallazgos priorizados: urgente / importante / mejora.
Correcciones	Actualizar banners, corregir textos visibles, tildes, botones en inglés y footer "Powered by Tema Astra".	Sitio más profesional y confiable.
Formulario y WhatsApp	Revisar campos, servicio requerido, cliente nuevo vs. Dover, política de datos y CTA.	Formulario más claro y mejor clasificado.
Medición básica	Configurar o validar eventos: WhatsApp, formularios, llamadas y tienda.	Base para reportes de conversión.
Mapa de embudos	Definir rutas principales: urgencias, planes, especialistas, tienda, sedes, blog y redes.	Prioridades comerciales por servicio.
Contenido inicial	Organizar contenido por servicios: urgencias, medicina preventiva, planes, tienda y especialistas.	Plan de publicaciones de 4 semanas.

⚡ Quick Wins Recomendados

- Corregir contadores: Si no están funcionando, ocultarlos temporalmente o actualizarlos.
- Actualizar banner de Halloween: reemplazar por campaña vigente (Plan Dover, urgencias 24/7 o medicina preventiva).
- Cambiar "Submit Form": usar "Solicitar asesoría" o "Agendar servicio".
- Separar urgencias del formulario: para urgencias, priorizar WhatsApp, llamada.
- Personalizar WhatsApp: mensajes prellenados por servicio o categoría de tienda.

5. Plan de Trabajo: 31 a 60 Días

Objetivo del mes 2: Activar campañas por servicio, mejorar contenido, construir o ajustar landings prioritarias y comenzar el seguimiento sistemático de leads.

Acción	Qué se haría	Resultado Esperado
Campañas por servicio	Crear campañas separadas para urgencias, Plan Dover, especialistas, tienda y medicina preventiva.	Mayor claridad de mensaje, mejor calidad de leads y mejor atribución.
Landing Plan Dover	Página o sección enfocada en beneficios, precio, condiciones, FAQ, WhatsApp y medición.	Mejor conversión para producto recurrente.
Campaña Urgencias 24/7	Foco en sede Santa Bárbara: llamada, WhatsApp.	Captación de usuarios de alta intención.
Campañas de especialidades	Neurología, oncología, cardiología, medicina felina, cirugía y UCI.	Leads de mayor valor y mejor posicionamiento médico.
Tienda asistida	Campañas por perros, gatos, antipulgas, alimento medicado y productos recomendados.	Ventas por WhatsApp con asesoría veterinaria.
Automatización básica	Leads desde formulario/WhatsApp a Google Sheets o CRM con campos: servicio, sede, estado y origen.	Trazabilidad básica de contactos y seguimiento comercial.
Contenido mensual	Reels, carruseles y posts basados en blog, médicos, planes, tienda y sedes.	Redes con objetivo comercial y educativo.

Campañas Prioritarias Sugeridas

Campaña	Público	CTA Sugerido
Urgencias veterinarias 24/7	Dueños de mascotas en Bogotá / norte de Bogotá.	Llamar ahora / WhatsApp.
Plan Dover	Tutores de perros y gatos interesados en prevención.	Cotizar plan / recibir asesoría.
Especialistas veterinarios	Usuarios con síntomas o necesidades específicas.	Agendar valoración.
Tienda asistida	Compradores de productos para perros y gatos.	Compra asesorada por WhatsApp.
Perfil renal / senior	Mascotas adultas o senior.	Agendar chequeo preventivo.

6. Plan de Trabajo: 61 a 90 Días

Objetivo del mes 3: Cerrar el primer ciclo de medición, optimizar con datos, activar remarketing inicial y dejar una hoja de ruta clara para la consolidación.

Acción	Qué se haría	Resultado Esperado
Dashboard de KPIs	Reporte mensual con campañas, formularios, WhatsApp, llamadas, tienda y redes.	Toma de decisiones basada en datos.
Optimización de campañas	Ajustar presupuesto, audiencias, creativos, CTAs y landing según resultados iniciales.	Mejor calidad de contactos y aprendizaje del sistema.
Remarketing inicial	Audiencias de visitantes web, usuarios que vieron videos, personas que visitaron tienda o planes.	Recuperar interés y aumentar oportunidades de conversión.
Segmentación por servicio	Clasificar leads por servicio requerido, sede, tipo de mascota, cliente nuevo/Dover y fuente.	Mejor seguimiento comercial.
Mejora de conversión web	A/B testing inicial de CTAs, formularios, banners, landings y páginas de servicio.	Más contactos desde el mismo tráfico.

Meta conseguida al día 90

Tener una primera versión funcional del sistema digital: Medición básica activa, campañas por servicio en marcha, seguimiento de leads, primeros reportes, remarketing inicial. No se plantea como consolidación final, sino como base operativa para escalar.

7. Ruta de Consolidación: Día 120 a 180

Esta fase permite completar lo que se implementa en los primeros 90 días. Es la etapa para profundizar, escalar y consolidar el sistema con datos reales.

Línea de Trabajo	Acciones de Consolidación	Resultado Esperado
Automatización y CRM	Mejorar flujo de leads, estados comerciales, responsables, tiempos de respuesta, alertas y reportes por servicio.	Trazabilidad más robusta y menor pérdida de contactos.
SEO y contenido web	Optimizar páginas por servicios, sedes y especialidades; mejorar blog; crear clusters de contenido médico.	Mejor posicionamiento orgánico y autoridad médica.
Campañas escaladas	Escalar campañas con mejores resultados; pausar lo que no funcione; probar nuevas audiencias y creativos.	Uso más eficiente del presupuesto publicitario.
Producción de contenido	Series con médicos, reels educativos, carruseles por servicio, contenido de tienda y campañas estacionales.	Redes con continuidad, confianza y captación.

Línea de Trabajo	Acciones de Consolidación	Resultado Esperado
Optimización de tienda	Ordenar categorías, WhatsApp por producto/categoría, remarketing y manejo de agotados.	Canal de venta asistida más claro y medible.

Explicación

"Mi propuesta inicial es de 90 días para ordenar y activar prioridades. Pero sería responsable plantear una fase posterior a partir del día 120 al 180 para consolidar automatización, SEO, campañas, contenido. Así se da paso a una transformación con ejecución progresiva y medible."

8. KPIs y Medición Recomendada

El objetivo no es solo publicar contenido o activar campañas, sino demostrar qué acciones generan citas, ventas, contactos y oportunidades reales.

Área	KPIs	Herramientas
Web	Clics a WhatsApp, formularios enviados, llamadas, scroll, páginas más visitadas.	Google Analytics 4, Pixel Meta, Search Console, Tag Manager.
Campañas	CPL, CTR, costo por mensaje, conversiones, calidad de lead, tasa de cita, ROAS si aplica.	Meta Ads, Google Ads, CRM/Sheets.
WhatsApp	Mensajes iniciados, tiempo de respuesta, leads contactados, citas agendadas, ventas/cierres.	WhatsApp Business, CRM, planilla de seguimiento.
Tienda	Clics en compra asesorada, productos más consultados, categorías más buscadas, agotados con alta intención.	WooCommerce/WordPress, Analytics, WhatsApp.
Redes	Retención de video, guardados, compartidos, clics al perfil, mensajes, seguidores y leads.	Meta Business Suite, TikTok/Instagram Insights.

10. Primeras Acciones: Primer Mes

Momento	Acción	Resultado
1	Revisión de accesos: WordPress, Meta Business, Analytics, Search Console, WhatsApp Business, Canva/Drive.	Accesos claros y seguros.
2	Backup del sitio y revisión de páginas críticas: home, servicios, planes, sedes, tienda y formulario.	Mapa de riesgos y mejoras rápidas.

Momento	Acción	Resultado
3	Correcciones visibles: banners, textos, botones, footer, CTA y formularios.	Mejora inmediata de confianza.
4	Configuración o validación de eventos de medición.	Base de datos para reportes.
5	Propuesta de campañas prioritarias y calendario de contenido de 30 días.	Ruta de ejecución aprobable.

11. Cómo Presentar esta Propuesta

Explicación del plan

"Revisé el ecosistema digital de Dover y veo una base muy sólida: trayectoria, servicios médicos, sedes, planes, tienda, blog, redes y WhatsApp. Mi propuesta inicial sería ordenar ese ecosistema en un sistema medible de captación: mejorar formularios, medir WhatsApp, llamadas, crear campañas por servicio y usar el contenido médico para redes, SEO y remarketing. En 90 días se puede dejar una base funcional; y entre 120 y 180 días se consolida automatización, SEO, campañas."

Cierre

Mi objetivo sería aportar desde el primer día con ejecución, análisis y orden: mejorar la página, optimizar campañas, producir contenido con enfoque comercial, medir resultados y ayudar a que cada canal digital tenga un propósito claro. El plan está diseñado para iniciar rápido, medir y escalar con criterio.

12. Resumen Ejecutivo por Prioridades

Prioridad	Tema	Razón
1	Medición y trazabilidad	Sin medición no se sabe qué canal genera citas o ventas.
2	Optimización web	Mejorar confianza y conversión corrigiendo errores visibles, CTAs, formularios y rutas.
3	Campañas por servicio	Dover tiene muchos servicios; cada uno necesita mensaje, público y CTA propio.
4	Contenido con médicos	El equipo médico es activo de confianza, SEO y pauta.

Prioridad	Tema	Razón
5	WhatsApp y CRM	El contacto debe clasificarse y seguirse, no perderse en mensajes sueltos.
6	Consolidación 120–180 días	Escalar con datos reales sin prometer una transformación total en 90 días.

13. Dependencias para Ejecutar el Plan

Para que el plan pueda ejecutarse con calidad, es necesario contar con accesos, información y aprobaciones oportunas.

- Acceso propio y seguro a WordPress, Meta Business, Analytics, Search Console, WhatsApp Business y recursos de diseño.
- Backup del sitio antes de cambios relevantes y, si existe, ambiente de pruebas.
- Presupuesto definido para pauta y producción de piezas.
- Responsable interno para aprobar textos, campañas, diseños y cambios web.
- Claridad sobre servicios prioritarios, capacidad operativa y sedes que se desean impulsar.
- Sistema de seguimiento de leads: CRM, Google Sheets o herramienta equivalente.

Cierre estratégico

Este documento no promete "hacer todo" en 90 días. Propone iniciar con orden, medición y acciones de alto impacto; y luego consolidar el sistema digital en una fase realista de 120 a 180 días. Esa es la diferencia entre ejecutar tareas sueltas y construir un sistema de marketing digital sostenible.

Nota: fecha y lugar de ExpoPet 2026 verificados en el sitio oficial de ExpoPet Colombia. La información debe confirmarse antes de ejecutar la activación, por tratarse de un evento futuro sujeto a cambios.