

CLÍNICA DOVER

Plan de Trabajo Actualizado

Rol: Líder de Marketing Digital y Growth

Ruta 0-30 · 31-60 · 61-90 días + Consolidación 120-180 días

Enfoque actualizado

Este documento actualiza el plan inicial para reflejar un alcance más amplio: no se trata solo de analizar marketing, sino de liderar el ecosistema digital, generar oportunidades comerciales, implementar trazabilidad y coordinar el paso de lead a cierre con el equipo comercial.

Preparado por: Jonnathan Segura | Marketing Digital + IA + Desarrollo Web | Captación · Conversión · Automatización · Medición

1. Resumen ejecutivo actualizado

Clínica Dover cuenta con una base digital valiosa: sitio web, WordPress, servicios médicos, sedes, planes de salud, tienda, blog, redes sociales, WhatsApp y formularios. La oportunidad principal no es simplemente publicar más contenido o activar anuncios, sino convertir ese ecosistema en un sistema medible de captación, clasificación, seguimiento y conversión de clientes potenciales.

El rol actualizado de Líder de Marketing Digital y Growth exige ordenar el sistema digital, generar demanda, medir resultados, coordinar con el equipo comercial y documentar aprendizajes. El objetivo realista de los primeros 90 días es dejar una base funcional, medible y ejecutable; la consolidación requiere una etapa posterior de 120 a 180 días.

Tesis central

Marketing genera y organiza oportunidades; el equipo comercial cierra; la operación clínica retiene. Si estas responsabilidades no se separan, el cargo queda mal medido y el sistema pierde trazabilidad.

2. Alcance real del cargo

Área	Responsabilidad del rol	Resultado esperado
Estrategia digital	Definir prioridades, embudos, servicios foco, campañas y calendario de ejecución.	Canales digitales con propósito comercial claro.
WordPress / sitio web	Auditar, proponer mejoras, coordinar cambios, revisar CTAs, formularios, tienda y rutas de conversión.	Sitio más confiable, medible y orientado a captación.
Paid media	Planear, ejecutar y optimizar campañas en Meta Ads y Google Ads según presupuesto y servicios prioritarios.	Leads más trazables y aprendizaje por campaña.
Contenido y redes	Diseñar líneas de contenido, copies, reels, carruseles, campañas orgánicas y CTAs.	Contenido educativo con intención comercial.
CRM / HubSpot	Diseñar pipeline, campos, estados, reportes y coordinación con comerciales.	Menor pérdida de leads y seguimiento claro.
Analítica y reportes	Medir web, campañas, WhatsApp, formularios, CRM y redes.	Decisiones basadas en datos, no en percepción.
IA y automatización	Usar IA para copies, análisis, reportes, prompts, respuestas base y documentación.	Mayor velocidad de ejecución y mejora continua.
Coordinación comercial	Entregar leads organizados, medir tiempos de respuesta y retroalimentar campañas.	Mejor conexión entre marketing y cierre.

3. Límites del cargo y responsabilidades compartidas

Sí responde el rol	No debe responder solo el rol
Leads generados, calidad inicial del lead, costo por lead, trazabilidad, campañas, sitio web, contenido, reportes y mejora del embudo.	Ventas finales, capacidad de agenda, precios, experiencia clínica, aprobaciones internas, disponibilidad médica, tiempos de respuesta comercial y retención del cliente.
Configuración de medición, estructura de CRM y documentación del sistema.	Garantizar resultados sin presupuesto, sin acceso a herramientas, sin aprobaciones o sin disciplina comercial.
Proponer hipótesis, ejecutar pruebas y optimizar con datos.	Prometer crecimiento automático o ventas garantizadas en los primeros 90 días.

4. Matriz RACI mínima: Marketing, Comercial, Dirección y Clínica

Actividad	Marketing / Growth	Comercial	Dirección	Operación clínica
Definir servicios prioritarios	Participa	Consulta	Aprueba	Valida capacidad
Crear campañas	Responsable	Informa calidad lead	Aprueba presupuesto	Valida promesa clínica
Responder leads	Monitorea tiempos	Responsable	Supervisa	Apoya según servicio
Cerrar citas o ventas	Analiza tasa	Responsable	Supervisa	Garantiza disponibilidad
CRM y estados del lead	Responsable diseño	Actualiza estados	Exige disciplina	Consulta casos
Reportes semanales	Responsable	Aporta datos de cierre	Revisa decisiones	Aporta

5. Plan de trabajo: primeros 30 días

Objetivo del mes 1: asegurar accesos, proteger el sitio, diagnosticar el ecosistema, corregir errores visibles, activar medición mínima, ordenar WhatsApp/CRM y dejar lista la base para campañas medibles.

Frente	Acciones principales	Entregable
Accesos y seguridad	Revisar accesos a WordPress, Meta Business, Google Analytics, Search Console, Tag Manager, WhatsApp Business, Canva/Drive y cuentas publicitarias.	Matriz de accesos y riesgos.
Backup y control de cambios	Solicitar backup del sitio y definir regla: ningún cambio importante sin respaldo previo.	Registro de backup y protocolo básico.
Auditoría web	Revisar home, servicios, sedes, planes, tienda, blog, médicos, formularios, CTAs y footer.	Matriz de hallazgos: urgente, importante, mejora.
Correcciones visibles	Corregir errores editoriales, botones en inglés, banners desactualizados, CTAs confusos y elementos que afecten confianza.	Sitio más profesional y confiable.
Medición inicial	Validar eventos de WhatsApp, formularios, llamadas, tienda y páginas clave.	Base de medición para reportes.
CRM mínimo viable	Definir pipeline, estados, campos y responsables comerciales.	Primera versión de trazabilidad de leads.
Contenido inicial	Organizar calendario de 4 semanas por urgencias, prevención, Plan Dover, tienda y especialistas.	Calendario inicial aprobado.
Coordinación comercial	Acordar tiempos de respuesta, actualización de estados y retroalimentación de calidad de lead.	Reglas mínimas de trabajo con dos comerciales.

6. Quick wins del primer mes

- Cambiar CTAs genéricos como Submit Form por Solicitar asesoría, Agendar servicio, Cotizar Plan Dover o Hablar por WhatsApp.
- Separar urgencias de formularios lentos: urgencias deben llevar a llamada o WhatsApp inmediato.
- Personalizar mensajes de WhatsApp por servicio: urgencias, Plan Dover, tienda, especialistas y chequeo preventivo.
- Revisar banners desactualizados y reemplazarlos por campañas vigentes.
- Revisar formulario: campos útiles, consentimiento de datos, servicio requerido, sede y tipo de mascota.
- Crear una hoja o CRM con origen del lead, servicio, sede, estado, responsable y fecha de último contacto.

7. Plan de trabajo: días 31 a 60

Objetivo del mes 2: activar campañas por servicio, mejorar rutas de conversión, implementar seguimiento comercial y empezar a comparar calidad de leads por canal.

Frente	Acción	Resultado esperado
Campañas por servicio	Separar campañas para urgencias, Plan Dover, especialistas, tienda y medicina preventiva.	Mensajes más claros y mejor atribución.
Landing o sección Plan Dover	Optimizar beneficios, precio, condiciones, FAQ, CTA y medición.	Mejor captación para producto recurrente.
Urgencias 24/7	Campaña local enfocada en llamada y WhatsApp, especialmente sede Santa Bárbara si la capacidad operativa lo permite.	Leads de alta intención.
Especialidades	Campañas o contenidos por neurología, oncología, cardiología, medicina felina, cirugía y UCI.	Mejor posicionamiento médico y leads de valor.

Tienda asistida	Campañas por categorías: perros, gatos, antipulgas, alimento medicado y productos recomendados.	Venta asistida por WhatsApp.
Automatización básica	Conectar formularios/WhatsApp a CRM o Google Sheets con campos mínimos.	Trazabilidad básica.
Contenido mensual	Reels, carruseles y posts basados en blog, médicos, planes, tienda y sedes.	Redes con intención educativa y comercial.

8. Plan de trabajo: días 61 a 90

Objetivo del mes 3: cerrar el primer ciclo de medición, optimizar con datos, activar remarketing inicial y dejar hoja de ruta para consolidación.

Frente	Acción	Resultado esperado
Dashboard de KPIs	Reporte con campañas, formularios, WhatsApp, llamadas, tienda, redes y CRM.	Decisiones basadas en datos.
Optimización de campañas	Ajustar presupuesto, audiencias, creativos, CTAs y landing según datos.	Mejor calidad de contactos.
Remarketing inicial	Audiencias de visitantes web, interacción con video, tienda y páginas de plan.	Recuperar interés y aumentar oportunidades.
Segmentación de leads	Clasificar por servicio, sede, tipo de mascota, cliente nuevo/Dover y fuente.	Seguimiento comercial más claro.
Pruebas A/B	Probar CTAs, formularios, banners, landings y anuncios.	Más contactos desde el mismo tráfico.
Retroalimentación comercial	Revisar qué leads cierran, cuáles no, objeciones y calidad de atención.	Campañas ajustadas al cierre real.

Meta al día 90

Tener una primera versión funcional del sistema digital: medición activa, campañas por servicio, CRM o trazabilidad básica, reportes, coordinación comercial y primeras optimizaciones. No es la consolidación final.

9. Ruta de consolidación: días 120 a 180

Línea de trabajo	Acciones de consolidación	Resultado esperado
Automatización y CRM	Mejorar estados, responsables, alertas, tiempos de respuesta, reportes por servicio y seguimiento posventa.	Menor pérdida de contactos y mayor control comercial.
SEO y contenido web	Optimizar páginas por servicio, sede y especialidad; mejorar blog y clusters médicos.	Mejor posicionamiento orgánico y autoridad médica.
Campañas escaladas	Escalar lo que funcione, pausar lo débil y probar nuevas audiencias y creativos.	Uso más eficiente del presupuesto.
Producción de contenido	Serie con médicos, reels educativos, carruseles por servicio, tienda y campañas estacionales.	Continuidad, confianza y captación.
Tienda asistida	Ordenar categorías, WhatsApp por producto, remarketing y manejo de agotados.	Canal de venta asistida más medible.
Caso de estudio	Documentar antes/después, hipótesis, pruebas, métricas y aprendizajes.	Evidencia para portafolio profesional y modelo replicable.

10. KPIs por responsabilidad

Responsable	KPIs principales	Observación crítica
Marketing / Growth	Alcance, tráfico, CTR, CPL, costo por mensaje, formularios, clics a WhatsApp, calidad inicial del lead, reportes.	Debe medirse por generación y trazabilidad, no solo por ventas finales.
Comercial	Tiempo de respuesta, leads contactados, citas agendadas, tasa de cierre, objeciones, seguimiento pendiente.	Sin disciplina comercial, la pauta puede desperdiciarse.
Dirección	Presupuesto, aprobaciones, prioridades,	Sin decisiones rápidas, la ejecución se

	metas, capacidad operativa y decisiones de inversión.	frena.
Operación clínica	Disponibilidad de agenda, calidad de atención, experiencia del cliente, retención y recompra.	La retención no depende solo de marketing.

11. Cadencia operativa recomendada

Frecuencia	Actividad	Resultado
Diaria	Revisión de campañas activas, mensajes, formularios, leads nuevos y pendientes comerciales.	Evitar pérdida de oportunidades.
Semanal	Reunión de marketing + comercial: calidad de leads, objeciones, cierres, próximos contenidos y campañas.	Ajustes rápidos del embudo.
Quincenal	Revisión de sitio, contenido, piezas, campañas y nuevas pruebas.	Optimización continua.
Mensual	Reporte ejecutivo: inversión, resultados, aprendizajes, decisiones y plan del siguiente mes.	Toma de decisiones con evidencia.

12. Primeros 7 días: checklist de arranque

1. Confirmar nombre del cargo: Líder de Marketing Digital y Growth.
2. Definir alcance: qué hace marketing, qué hace comercial, qué aprueba dirección y qué depende de operación clínica.
3. Recibir accesos propios y seguros a las plataformas clave.
4. Solicitar backup del sitio antes de cualquier cambio importante.
5. Identificar servicios prioritarios para los primeros 30 días.
6. Crear matriz inicial de hallazgos web y quick wins.
7. Definir pipeline mínimo de leads y campos obligatorios.
8. Acordar tiempos de respuesta con las dos personas comerciales.
9. Revisar presupuesto mensual de pauta y capacidad de producción de contenido.
10. Crear la primera bitácora de avance dentro del Sistema Documental Vivo.

13. Riesgos principales y mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
Cargo sin límites	Sobrecarga y evaluación injusta.	Documento de alcance y matriz RACI aprobada.
Sin presupuesto de pauta	Campañas débiles o aprendizaje lento.	Definir presupuesto mínimo por servicio y expectativas realistas.
Comercial no actualiza CRM	No se sabe qué lead cerró o se perdió.	Campos obligatorios, reunión semanal y responsables claros.
Aprobaciones lentas	Campañas y cambios web se retrasan.	Definir responsable interno de aprobación y tiempos máximos.
Promesas clínicas no alineadas	Leads inconformes o baja conversión.	Validar disponibilidad, precios y capacidad antes de anunciar.
Medir solo ventas finales	Marketing se castiga por variables fuera de su control.	Separar KPIs de marketing, comercial y operación.

14. Integración con el Sistema Documental Vivo

Este plan debe vivir dentro de la carpeta 01-plan-de-trabajo-30-60-90 y conectarse con los módulos de gobierno del proyecto, diagnóstico digital, WordPress, HubSpot/CRM, campañas, contenido, IA, KPIs, portafolio y bitácora diaria. Cada avance relevante debe quedar documentado con fecha, decisión, evidencia, impacto y próximo paso.

- Guardar versión editable en DOCUMENTOS_BASE.
- Guardar versión Markdown en 01-plan-de-trabajo-30-60-90.
- Registrar la actualización en la bitácora diaria.

- Mantener una versión privada para trabajo interno y una versión pública limpia para portafolio, si se decide publicar.

15. Cierre estratégico

El plan actualizado no promete hacer todo en 90 días. Propone iniciar con orden, medición, ejecución prioritaria y coordinación comercial. La diferencia entre ejecutar tareas sueltas y construir un sistema de marketing digital sostenible está en medir, documentar, aprender y optimizar con datos reales.

Mensaje para presentar el plan

Mi objetivo sería liderar el ecosistema digital de Dover con orden, medición y enfoque comercial: mejorar web, campañas, contenido, CRM y seguimiento para que cada canal tenga un propósito claro y se pueda saber qué está generando citas, ventas y oportunidades reales.